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1. Einführung zu KASA
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Beschlusslage

• „Klimawandel-Anpassungskonzept für die Stadt Augsburg (KASA) mit 
Leitprojekt Klimaresilientes Quartier“ (BSV/22/07396) (Stadtrat vom 25.5.2022)

• „Zukunftsthema Gesundheit und Umwelt inkl. Leitprojekt 
Hitzeaktionsplan“(BSV/22/07394) (Umweltausschuss vom 02.05.2022)

Weitere bisherige Berichte / Beschlüsse

• Bericht zum Umsetzungsstand in 09/2023

• Beschluss „Aufbau des KASA-Controllings inkl. Klimawandelmonitorings 
(Klimaanpassung)“ (BSV/24/11661) (03.02.2025)



KASA 1 
• Lokale klimatische Änderungen
• Bestandsaufnahme
• Vulnerabilitätsanalyse für 12 Handlungsfelder

KASA 2
• strategische Ziele

• Maßnahmenkatalog (47 Maßnahmen)
• 2 Leitprojekte (Klimaresilientes Quartier, Hitzeaktionsplan)
• Verstetigung
• Controlling
• Kommunikation

1. Einführung zu KASA (Bausteine)
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umsetzungs-
orientierte 
Bausteine 



2. Umsetzungsstand der KASA-Maßnahmen - Zusammenfassung
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• 47 Maßnahmen in 13 Handlungsfeldern

• Vergleich Umsetzungsstand 05/2023 mit 03/2025:

Hinweis: 
Für Bericht 2025 neu hinzugekommen: Kategorie „läuft zum Teil“ 
(=Teilprojekte = höherrangig als „Einzelaspekte in laufenden Aktivitäten durchgeführt“); 
v.a. für KASA-Maßnahmen mit mehreren Einzelaspekten oder längerfristig vielen Einzelprojekten vergeben

Stand 2023-05 Stand 2025-03

Kategorie
Anzahl der 

Maßnahmen
Anzahl der 

Maßnahmen

keine Rückmeldung 1 0

noch nicht gestartet 7 4

Einzelaspekte in laufenden Aktivitäten 
durchgeführt

11 7

in Vorbereitung 3 6

begonnen 13 5

läuft zum Teil 8

läuft 3 7

langfristig fortlaufend 8 8

abgeschlossen 1 2

Summe 47 47



2. Umsetzungsstand der KASA-Maßnahmen
 – Lesehilfe zur Übersichtstabelle (siehe Folie 6)
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• Übersicht zu allen 47 KASA-Maßnahmen und 2 Leitprojekten mit verantwortlichem Akteur 
und Umsetzungsstand 05/2023 und 03/2025 

• Anlage 1: Übersichtstabelle Umsetzungsstand

• Anlage 2: Beschreibung der Kategorien des Umsetzungsstands und Erläuterungsfelder

• Erläuterungsfelder: 

o „Maßnahme, die im Zuge von vorhandenen Aufgaben umgesetzt wird (ohne zusätzliche Ressourcen)“

o „mit vorhandenen Ressourcen (Personal, Finanzen) zum heutigen Stand nicht oder nur eingeschränkt umsetzbar“

o „schwer umsetzbar wegen weiteren Restriktionen (Komplexität der Maßnahme, Flächenkonkurrenz)“

o „wird so nicht umgesetzt wegen Sinnhaftigkeit (Kosten/Nutzen)“

➔ Erläuterungsfelder neu aufgenommen auf Anregungen aus AG Klimaanpassung

➔ Jeder Maßnahme wurde mind. ein Erläuterungsfeld zugewiesen, z.T. auch mehrere

➔ Ziel: Umsetzbarkeit und Hintergründe dazu besser abbilden

• Kommentarspalte: 

• Stichpunkte zu Teilen der Maßnahme, die bereits laufen

• Konkretisierung der Restriktionen



2. Umsetzungsstand KASA-Maßnahmen: Ausschnitt Übersichtstabelle
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KASA- Maßnahme

verantwortlich 
für KASA-

Maßnahme 
(federführend)

Umsetzungsstand Erläuterungsfelder

Kommentar zu Spalte F 
bis J

Umsetzungssta
nd 
2023-05 - 
Kategorie 

Umsetzungsstand 
2025-
03_bisherige 
Kategorien_mit 
"läuf t zum  Teil"

Maßnahme, die im 
Zuge von 
vorhandenen 
Aufgaben 
umgesetzt wird 
(ohne zusätzliche 
Ressourcen)

mit vorhandenen 
Ressourcen 
(Personal, 
Finanzen) zum 
heutigen Stand 
nicht oder nur 
eingeschränkt 
umsetzbar

schwer 
umsetzbar 
wegen weiteren 
Restriktionen 
(Komplexität 
der Maßnahme, 
Flächenkonkurr
enz)

wird so nicht 
umgesetzt 
wegen 
Sinnhaftigkei
t 
(Kosten/Nutz
en)

Wasser

Lebenswerte 
Gewässer in 
Augsburg

Mobilitäts- und 
Tiefbauamt

Einzelaspekte in 
laufenden 
Aktivitäten 
durchgeführt

Einzelaspekte in 
laufenden 
Aktivitäten 
durchgeführt

x x

soweit möglich im 
Tagesgeschäft (Unterhalt 
Stadtbäche) 
berücksichtigt; dabei 
Restriktionen wie 
Haftungsfragen

Schwammstadt - 
wassersensible 
Siedlungs- und 
Freiraumplanung

Stadt-
entwässerung

begonnen läuft zum Teil x x *

Stadtgrün

Förderprogramme 
zur Begrünung

noch zu 
benennen

noch nicht 
gestartet

noch nicht 
gestartet

x

Biodiversität

Vernetzung privater 
Grünflächen

AGNF

Einzelaspekte in 
laufenden 
Aktivitäten 
durchgeführt

läuft zum Teil x

laufender Teil: in 2025 
Beratungen/Veranstaltun
gen zu "Klimaresiliente 
Gärten" durch 
Umweltstation

*: soweit möglich im Tagesgeschäft (v.a. bei Neuplanungen) berücksichtigt; Pilotprojekt Klimastraße (Hofackerstr.) in Planung; jedoch 

deutlich mehr finanzielle Ressourcen benötigt für standardmäßigen Einbau von Schwammstadtelementen; weitere Restriktion: 
Flächenkonkurrenz, technische Neuheiten

cherrman
Notiz
Die Übersichtstabelle findet sich als Anlage 2 zum Bericht (BER/25/12307) im Ratsinformationssystem:
https://ratsinfo.augsburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=19408



Hitzeaktionsplan

• Erstellung des Hitzeaktionsplans läuft im Gesundheitsamt

• Beschluss voraussichtlich im Juli 2025

Klimaresilientes Quartier

• Quartiersmanagement: KlimaOasen, Parklets, 
Förderprogramme für private Grundstückseigentümer

• Modellprojekt zu Mobilitätsstation 

• Erstellung Verkehrskonzept

3. Umsetzungsstand der Leitprojekte
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Grafik: Stadt-
planungsamt
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Neukonzeption 
Wolfgangstraße

Entwicklung und Umsetzung eines 
Gestaltungskonzeptes für einen 
verkehrsberuhigten Bereich:

- Umsetzung des Schwammstadt-
Prinzips (soweit möglich und 
sinnvoll) 

- max. Reduzierung der versiegelten 
Flächen

- Realisierung möglichst vieler 
Baumstandorte zur Verbesserung 
des Mikroklimas 

- Schaffung von Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum 

3. Umsetzungsstand der 
Leitprojekte



Verstetigung

• AG Klimaanpassung (OB-Verfügung) (4 x im Jahr)

• AG Schwammstadt -> (6 x im Jahr); Entwicklung Ersteinschätzung

Kommunikationsmaßnahmen

• Extern: - Stadtspaziergang „Klimawandel und Stadtgrün“

       - Fahrradtour „Klimawandel und Wasser“

     - Info-Veranstaltung „Klimaanpassung an Haus und Garten“ (2024)

                 - Website www.augsburg.de/klimaanpassung

     - KASA-Newsletter (mehrmals jährlich)

• Intern: ISA-Arbeitsgruppe „Klimaanpassung in Augsburg“

Controllingsystem: Beschluss in 02/2025 (BSV/24/11661) 

4. Umsetzung der Verstetigungs-, Controlling-, Kommunikationsstrategie
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http://www.augsburg.de/klimaanpassung
https://ratsinfo.augsburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=18475


5. Herausforderungen bei der Umsetzung von KASA
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• Klimaanpassung als langfristige Aufgabe mit vielen kleinen Einzelmaßnahmen

• Klimaanpassung als Querschnittthema und als „neues“ Thema -> Integration 
in bestehende Planungsprozesse/Entscheidungen

• Klimaschutz und Klimaanpassung sind keine kommunalen Pflichtaufgaben 
→ daher fehlende reguläre Ressourcen

• beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen (inkl. Fachpersonalmangel) 
→ begrenzen insbesondere investive Maßnahmen wie 
Straßenraumumgestaltungen oder Anpassung von Gebäuden



5. Herausforderungen bei der Umsetzung von KASA
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Weitere Herausforderungen:

• Restriktionen wie Flächenkonkurrenz, Sparten oder Bodendenkmäler bei 
Flächenentsiegelung/Begrünung/Baumpflanzungen oder Haftungsfragen

• Eingeschränkter kommunaler Handlungsspielraum für Vorgaben z.B. über 
kommunale Satzungen (BayBO Novelle 2025)

• z.T. Etablierung neuer Lösungsansätze/Vorgehensweisen/ggf. Regelwerke 
erforderlich (z.B. neue Rigolensysteme für „Schwammstadt“-Elemente)



Problematik Fördermittelnutzung - Beispiel Förderprogramm „Natürlicher 
Klimaschutz in Kommunen“ (KfW444)
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• Förderquote 80%, schnell und unbürokratisch

• Förderung auch von projektbezogenen Personalstellen

• Maßnahmengruppen:

• Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement

• Pflanzung von Bäumen

• Schaffung von Naturoasen

• Entsiegelung und Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen (erst in 2025)

• 1. Förderfenster (2024) -> nicht nutzbar wg. Personalkapazität im AGNF

• 2. Förderfenster (seit 03/2025) -> Nutzbarkeit noch unklar

➔Gute Förderprogramme können z.T. nicht genutzt werden wg. mangelndem 
Personal für Beantragung / Umsetzung.

➔Damit entgehen der Stadt Augsburg potentiell sehr hohe Fördersummen.



5. Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von KASA-Bausteinen 
– aus Sicht des Klimaanpassungsmanagements
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• Fortführung der bisherigen Aktivitäten

• Kontinuierlicher Fördermittel-Check für potentielle externe Mittel

• voraussichtlich in 2026/27 Evaluation und Fortschreibung von KASA

Weiteres Vorgehen bei der Umsetzung

• KASA-Maßnahme überschneidet sich inhaltlich stark mit Kern-Aufgaben der 
Dienststelle (z.B. HF Katastrophenschutz, Forstwirtschaft)

• Freie Kapazitäten für Umsetzung der KASA-Maßnahme, da Tätigkeitsbereich 
darauf ausgerichtet

• verantwortlicher Akteur kann im eigenen Handlungsbereich die Maßnahme 
umsetzen, ohne hohen Abstimmungsbedarf

• (Teil-) Umsetzung möglich im Rahmen von Förderprojekten, z.B. Klimaoasen 

• Maßnahmen mit relativ geringem finanziellen Bedarf (z.B. Kommunikation)



Fazit

Augsburg  |  5. Mai 2025 |  Umweltamt Stadt Augsburg Seite 14

• Der Großteil der KASA-Maßnahmen, -Leitprojekte und weiteren Bausteine 
laufen oder werden zumindest in Teilaspekten durchgeführt.

• Jedoch sind deutlich höhere finanzielle und personelle Ressourcen 
notwendig um Klimaanpassung in Augsburg umfassend und ausreichend 
zügig voranzubringen.
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