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2 Einfuhrung in die Aufgabenstellung —
Anforderungen an die Planung



Einfuhrung in die Aufgabenstellung
Chronologie

Feb 2014 — Marz 2015 Grundlagen und Aufgabenstellung Wettbewerb  Abstimmung mit DB, SWA, AVV,
RvS, ANGF und stadtische Amter

Marz 2015 Beschluss Bauausschuss Auslobungstext einstimmig beschlossen
Juni — Nov 2015 Durchfuhrung Wettbewerb Auslober: Stadt + DB gemeinsam
Dez 2015 Beschluss Bauausschuss Wettbewerbsergebnis einstimmig beschlossen

Abstimmung mit DB, SWA, AVV,

Nov 2016 — Nov 2017 Vorentwurfsplanung AGNF, stadtische Amter, Beirate,
Anlieger
Nov 2017 Bericht im Bauausschuss und Stadtrat einstimmig beschlossen

Abstimmung mit DB, SWA, AVV,

Juli 2018 = Juli 2022 Entwurfsplanung AGNF, stadtische Amter
Beirate, Anlieger

Juli 2022 / Dez 2022 Beschlussvorlage Projektbeschluss Prafauftrag Baume
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Einfuhrung in die Aufgabenstellung
Baumgutachten

Auftrag des Bauausschusses im
Dezember 2022 (BSV/22/08440):

= Untersuchung der Bestandsbaume
und Prufung der Erhaltungswurdigkeit
durch einen unabhangigen Gutachter

= Sollte sich herausstellen, dass Baume
mittel- und langfristig erhaltenswert
sind, ist die Entwurfsplanung
nochmals zu uberprufen.

-> Baumgutachten als Ausgangsbasis
far die planerische Uberprufung

Foto Bestandsbaume, Sommer 2022, Stadtplanungsamt Augsburg
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Einfuhrung in die Aufgabenstellung
Uberprifung Entwurfsplanung

Entwurf mit mittiger Platzflache,
Anbindung an die Bahnhofstraf3e
und seitlichen Verkehrsfunktionen soll
grundsatzlich beibehalten werden

Gepruft werden sollen Veranderun-
gen an den Verkehrsanlagen zum
Erhalt von Bestandsbaumen

Prufung von zusatzlichen Baum-
inseln auf der grolden zentralen
Platzflache zur Verschattung /
Kuhlung im Sommer

© Stadtplanungsamt Augsburg
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Einfuhrung in die Aufgabenstellung
Eigentumsverhaltnisse

= Bahnhofsvorplatz mit Baumen im
Eigentum der Deutschen Bahn AG,
z.T. private Grundstucksflachen

= zwingend Abstimmung mit
Grundstuckseigentumern

= angrenzende Verkehrsflachen Stadt
Augsburg

= Vorplatzvertrag aus dem Jahr 1984

© Bayerische Vermessungsverwaltung

© Stadtplanungsamt Augsburg Seite 6



Anforderungen an die Planung
Funktionsschema Bahnhofsvorplatz

Sicher zu Ful oder mit dem Rad Mit Bus oder Auto

o Barnerefreier Hauptzugang o Neues, Gberdachtes
Yar ne t beid Regionalbus-Terminal

e Eigene Busausfahrt

o Neuer Bussteig,
Ausstieg fur Stadt
und Regionalbusse

A

o Kurzzeitparken, Car-

I ) 7| o s
ptimaler Lage parkplatze, Kiss&Ride

und Taxistand unter

o Uber 400 Fahrradstellplatze Berucksichtigung der

Stellplatze fur Bestandsbaume

= Ver- und Entsorgung
(Anlieferung, Mull etc.)

= SEV (Notfall)

Bohus-Center HELIO Center o ‘
ViktoriastraRe
& £ auRerdem:
& o 5 = Feuerwehrzufahrt und -aufstellflachen

Planungsstand
Juli 2022

Abb. © Stadt Augsburg
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Anforderungen an die Planung
Und was soll der Bahnhofsvorplatz zukunftig noch alles leisten...?

= Verkehrsknoten: Mobilitat der Zukunft

= Tor in die Stadt/ , Visitenkarte”

= denkmalgeschutztes Bahnhofs-Empfangsgebaude
= einfache, selbsterklarende Orientierung

= barrierefreie Erschlieldung

= ubersichtliche, attraktive Gestaltung

= Aufenthaltsqualitat / Warteflachen

= soziale Kontrolle, Sicherheit / stadtebauliche
Kriminalpravention

= Ort fur Veranstaltungen
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Foto Stadtplanungsamt Augsburg
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Wie geht es weiter....?

. In der Planung ... auf dem Vorplatz

Baumgutachten (Stufe 1) v 2023 /2024

. i Teilrickbau der Container auf der Platzflache
Uberprufen der

verkehrlichen Anforderungen / Entwurfsplanung
(Ziel: Erhalt von Bestandsbaumen)

: : Einrichtung kleinerer Baustelleneinrichtungs-
Abstimmung mit der DB flachen durch die DB fiir die Erneuerung des

Reisezentrums

Projektbeschluss des Stadtrats

BE-Flachen fur erganzende Maldnahmen
durch die DB voraussichtlich fur mehrere Jahre
Ausfliihrungsplanung (Tunnel Sud, Oberleitung, Bahnsteigdacher)

Baumgutachten (Stufe 2)

fruhestens ab 2028
Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes

© Stadtplanungsamt Augsburg
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3 Vorstellung der Ergebnisse des Baumgutachtens
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Baumgutachten online ab 05.12.2023 unter
augsburg.de/baumgutachten



