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Gesamtmaßnahme ‐ Bauteil 1 & Bauteil 2 Grundsatzbeschluss III & Variante 2
Mio. €

Betrachtungszeitpunkt Quartal

Baupreissteigerung angenommen mit:
2,5 % / Jahr (Bauteil 1 & Bauteil 2 Variante 2)
5,0 % / Jahr (Bauteil 1 & Bauteil 2 Variante 2)

Grundsatzbeschluss III von 2016

Voraussichtlicher Abschluss 
der Baumaßnahmen

2,5% / Jahr (Bauteil 1 & Bauteil 2 Grundsatzbeschluss III)
5,0% / Jahr (Bauteil 1 & Bauteil 2 Grundsatzbeschluss III)

Mio. €

Mio. €

Mio. €

Mio. €

113,5 Mio. € (indiziert 131 Mio. €)
+ 115,0 Mio. €

Baupreissteigerung gemäß Index des 
Bayrischen Landesamtes für Statistik

Index angenommen 
5,0 % / Jahr

Index angenommen 
2,5 % / Jahr

321,4 Mio. €
279,8 Mio. €

283,1 Mio. €
247,1 Mio. €

Δ 14,9 %

Δ 14,6 %

Augsburg, 02.07.2020
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