
 

Finanzierung Theatersanierung 
 

  

Zusammenfassend Kosten 

    

derzeit finanzierte Theatersanierungsmaßnahmen ca. 186 Mio. € 

Korridor der indexierten neuen Kostenschätzungen ca. von 283 bis 321 Mio. € 

mithin Gesamtmehrkosten ca. von 97 bis 135 Mio. € 

abzüglich erhoffte staatliche Bezuschussung 
(beantragt werden wieder 75 % der zuwendungsfähigen Kosten, 
grobe Annahme: im Ergebnis ca. 50 % der Gesamtkosten) 

ca. von 48,5 bis 67,5 Mio. € 

abzüglich noch nicht verplante Rücklagenbestände ca. 3 Mio. € 

    

Nettomehrungen, die über Kreditaufnahmen abgedeckt werden sollen ca. von 45,5 bis 64,5 Mio. € 

 

 

 

Die derzeit finanzierte Theatersanierungsmaßnahme liegt bei 186 Mio. € 

Der Korridor der indexierten neuen Kostenschätzungen liegt bei         

ca. 283 bis 321 Mio. € 

Das sind Gesamtmehrkosten in Höhe von ca. von 97 bis 135 Mio. € abzüglich 

erhoffte staatliche Bezuschussung ca. von 48,5 bis 67,5 Mio. € (beantragt 

werden wieder 75 % der zuwendungsfähigen Kosten, grobe Annahme: im 

Ergebnis ca. 50 % der Gesamtkosten) 

abzüglich noch nicht verplante Rücklagenbestände in Höhe von ca. 3 Mio. € 

 

(Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung i. H. v. 1,0 Mio. € ‐ zugeführt 

an die Allgemeine Rücklage/Teilbestand Theatersanierung bzw. 

Rücklagenaufstockung 

i. H. v. 2,06 Mio. € in 2019 als Risikovorsorge) 

Nettomehrungen, die über Kreditaufnahmen abgedeckt werden sollen 

ca. von 45,5 bis 64,5 Mio. € 

 


